

(資料1)

観音寺新市民会館の設計等についてこれまでの経過

1 平成24年6月4日

○観音寺新市民会館建設事業設計業務委託に係る指名型プロポーザル方式
実施要領策定

2 平成24年6月5日

○第1回評価委員会・・・提案者9者指名
○指名通知発送

3 平成24年7月9日

○提案書受付終了・・・9者中3者辞退

4 平成24年7月12・13日

○ヒアリングの実施

5 平成24年7月17日

○第2回評価委員会 受託候補者特定
社 名 (株)日建設計大阪オフィス
管理技術者 江 副 敏 史
意匠主任 児 玉 謙

6 平成24年8月22日

・契 約