（資料２）

新「道の駅」かんおんじ（仮称）基本計画策定までのスケジュール

令和５年度の予定については、新「道の駅」に導入する機能について、市民からの意見を取りまとめ、作業部会で検討し、市民検討委員会が導入機能（素案）を市へ報告する。

令和６年度から、市は報告を受けた導入機能について、効果検証を行ない、導入機能を決定し、市民検討委員会及び作業部会に報告する。

令和５年度の予定について

1 市民アイデア会議

【日時】
9月30日(土)14:00～16:30
【参加人数】
約70名

2 市民アンケート

【対象】
・市内在住の18歳以上2，000人(無作為抽出)
・市内在住等の中学２年生
・市内の高等学校等に通う高校２年生
・周辺自治体居住者など
【期間】
令和５年10月中旬から令和５年11月中旬まで（予定）

3 観音寺総合高等学校　“地域の探究”

【日時】
11月16日(木)５・６時限目
【参加人数】
約140名（総合学科１年生）

4 子育てパパ・ママワークショップ（募集中）

【日時】
11月17日(金)19:00～20:30
【参加人数】
約20名

5 観音寺第一高等学校　“地域の課題探究について”

【日時】
11月中（日程調整中）
【参加人数】
地域の課題探究を研究課題とした２グループ10名（２年生）

6 市民検討委員会、作業部会

【別紙１】作業部会概要
【別紙２】作業部会及び市民検討委員会の今後のスケジュール

【スケジュール表】

	R５				R６												R７		
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
基本計画	導入機能の検討							敷地・建築面積，鳥瞰図，ゾーニング，イニシャル・維持管理費，収支予測，整備効果，交通対策，需要・供給予測，ＶＦＭ算出，サウンディング調査，管理運営方針決定など											
市民アイデア会議等	★		☆（高校生・子育て世代対象）																
アンケート																			
検討委員会	諮問					☆	☆									答申			
作業部会				★	★	★													