

○観音寺市民会館開館までのスケジュール(案)

	平成27年度 (2015年度)												平成28年度 (2016年度)												平成29年度 (2017年度)												備考			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
○開館日																																		★【平成29年4月】						
○建設工事	市民会館建設工事 ※屋内運動場改修含む (~ H28. 10. 31)																																	竣工						
※会館備品																																		議決 □	備品発注	備品搬入				
○習熟訓練																																		習熟訓練(12月~3月)						
<p>ホール施設は竣工から開館までの間に施設職員のための「習熟訓練」を行うのが一般的です。習熟訓練とは、施設・設備の把握から設備・器具の操作、緊急時の来館者の避難誘導に至るまで、多種多様のケースに対応する技能や知識を習得する訓練のことをいい、不特定多数の人々の出入りや舞台などの特殊な設備のある施設を安全かつ適切に運営していくために欠かせないとても重要なものです。市民会館においても当該習熟訓練を実施し、会館職員(指定管理者)の舞台技術や接客などのレベルを向上させることにより施設の魅力アップを図っていきます。</p> <p>○習熟期間：平均3ヵ月(最短0ヵ月、最長8ヵ月) ※地域創造調査データ</p>																																								
○開館プレ事業	<p>●習熟訓練の一環</p> <ul style="list-style-type: none"> プレA 見学会(市民) プレB 成人式 プレC 市民音楽祭 <p>○プレ事業による習熟訓練の内容</p> <p>来館者の流れ、駐車場や周辺道路の混雑状況の把握、接遇の練習、施設の広報、施設・設備の操作や不具合の確認、大型車(バス・トラック)の駐車・導線の確認など</p>																																							
※H27~28年度	<p>広報事業(看板、ポスター、チラシ、ホームページ、ケーブルテレビなど)</p> <p>冠事業(補助事業)</p>																																							
○開館記念事業	<p>★大ホールで開催</p> <ul style="list-style-type: none"> 記念A 式典、こけら落とし公演 記念B 音楽系公演 記念C 公開収録(テレビ関係) 記念D 舞台芸術系公演 記念E 文化系講演 <p>◆小ホールで開催</p> <ul style="list-style-type: none"> 記念1 音楽系公演 記念2 映画上映(※定期開催) 記念3 文化系講演 記念4 音楽系公演 																																							
※H29年度	<p>記念A ★</p> <p>記念B ★</p> <p>記念C ★</p> <p>文化祭 ○</p> <p>記念D ★</p> <p>成人式 ○</p> <p>音楽祭 ○</p> <p>記念E ★</p> <p>記念1 ◆</p> <p>記念2 ◆</p> <p>記念3 ◆</p> <p>文化祭 ○</p> <p>記念4 ◆</p> <p>音楽祭 ○</p> <p>銭形祭り</p> <p>秋祭り</p>																																							
○指定管理者	<p>公募 ○</p> <p>選定 ○</p> <p>議決 □</p> <p>※開館の1年前(最大)~6ヵ月前</p> <p>業務委託(受付、プレ事業、広報等)</p> <p>※開館日から指定管理開始</p> <p>庁舎2Fで業務</p> <p>事務所開設(会館内)</p>																																							
																																		複数年						