

## 管理運営検討委員会の日程について

項 目	検 討 回
<b>1. 管理運営計画策定の目的</b>	
(1) 目的の共有	管理運営計画を策定する目的を市と検討委員会で共有する。 第1回 (5月)
<b>2. 新市民会館の使命と役割</b>	
(1) 観音寺市の政策における新市民会館の位置づけ等	観音寺市総合振興計画など、観音寺市の政策における新市民会館の位置づけを整理する。 第2回 (6月)
(2) 基本理念	基本構想・基本計画における基本理念の確認、整理する。
<b>3. 事業計画</b>	
(1) 事業計画の基本的な考え方	基本理念を実現するために、新市民会館ではどのような事業を行っていくのか、その展開の考え方と具体的な活動イメージや実施手法などを検討整理する。 また、開館記念事業と広報計画についての考え方を検討、整理する。 第3回 (7月) 第4回 (8月) 第5回 (9月)
(2) 事業計画	
(3) 開館記念事業の考え方	
(4) 広報の考え方	
<b>4. 管理運営</b>	
(1) 施設提供（貸館）事業の基本的な考え方	施設利用時間や休館日、施設使用料金設定など、施設の管理運営を行うための考え方について、全国または近隣類似施設の事例などを参考に整理する。 第6回 (10月) 第7回 (11月)
(2) 評価	施設を支える経営面、成果を評価する指標について検討する。
<b>5. 組織</b>	
(1) 想定される組織概要	新市民会館を運営していくために必要な職能や想定される人員数と組織のあり方について、専門家の配置を含めて検討する。 第8回 (12月) 第9回 (1月)
(2) 運営母体	
(3) 市民協働組織の考え方	
<b>6. 収支計画</b>	
(1) 収支の考え方	長期間にわたり、安定して継続性を持って新市民会館を運営していくための収支の考え方について検討する。 第9回 (1月)
<b>7. 管理運営計画（諮問・答申）</b>	
(1) 諮問・答申	市より管理運営計画の諮問を受け答申する。 第10回 (2月)