


【資料1】

観音寺市新道の駅市民検討委員会構成図



## 【資料2】

### 観音寺市新道の駅市民検討委員会の進め方について（案）

#### 1 新「道の駅かんおんじ（仮称）」基本構想の策定

##### 【審議事項】

道の駅の必要性及び基本理念などについて、本委員で審議していただきます。

##### 【第1回観音寺市新道の駅市民検討委員会】

- 1) 観音寺市新「道の駅かんおんじ（仮称）」基本構想（素案）の説明
- 2) 意見の集約

##### 【第2回観音寺市新道の駅市民検討委員会】

- 1) 観音寺市新「道の駅かんおんじ（仮称）」基本構想（素案）の追加説明
- 2) 意見の集約
- 3) 建設候補地の発表

※関係団体と調整後になるため、第3回になる可能性もございます。

##### 【第3回観音寺市新道の駅市民検討委員会】

- 1) 観音寺市新「道の駅かんおんじ（仮称）」基本構想（案）の説明
- 2) 意見の集約
- 3) 答申書の作成、答申日の調整

#### 2 新「道の駅かんおんじ（仮称）」基本計画の着手（令和5年中に着手予定）

- ・ 新「道の駅かんおんじ（仮称）」市民アンケートの実施
- ・ 観音寺市新道の駅市民検討委員会作業部会（仮称）を設置し、必要な機能についてワークショップを実施し意見を取りまとめます。

##### 【基本計画の内容】

- ①需要、供給予測
  - ②基本方針の策定
  - ③導入施設の機能と規模の整理（概略設計）
  - ④敷地予定面積、建築予定面積
  - ⑤施設配置図（ゾーニング、鳥瞰図）
  - ⑥アクセス道路の検討
  - ⑦広域観光ルートなど広域連携に向けた検討
  - ⑧概算事業費、活用財源
  - ⑨収支予測
  - ⑩市場調査による整備（PFIや従来型）手法の確認
  - ⑪管理運営について検討
  - ⑫建設スケジュールの再調整
- ・ 基本計画について、観音寺市新道の駅市民検討委員会へ諮問し答申を受け基本計画を策定する。

#### 3 先進地視察（令和5年夏ごろ予定）

- ・ 先進地視察予定先 道の駅西条のん太の酒蔵（広島県東広島市）