

(別紙2)

市民検討委員会及び作業部会の今後のスケジュール

○第4回市民検討委員会（令和5年9月13日）

会議内容

- ・新「道の駅」かんおんじ（仮称）基本構想策定後の動向（視察報告）
- ・新「道の駅」かんおんじ（仮称）基本計画策定までのスケジュール
- ・新「道の駅」かんおんじ（仮称）に導入する機能について



【市】作業部会員の選出

○第1回作業部会（令和5年12月予定）

会議内容

- ・作業部会員からの導入機能の提案

作業部会員自らの考えにより提案する。（部会員個々の提案）



【市】市民等及び作業部会からの提案集約（一覧・分類分け）

○第2回作業部会（令和6年1月予定）

会議内容

- ・市から最低限導入すべきと考える機能を提案及びその提案に対する審議
- ・市民アイデア会議等で提案された意見に加え作業部会自らが提案する意見を基に、
導入機能の絞り込み



【市】第3回で議論すべきポイントの整理

(別紙2)

○第3回作業部会 (令和6年2月予定)

会議内容

- ・第2回から引き続き導入機能の絞り込み
- ・作業部会としての導入機能の原案を作成



○第5回市民検討委員会 (令和6年2月予定)

会議内容

- ・作業部会が作成した導入機能原案の説明



○第6回市民検討委員会 (令和6年3月予定)

会議内容

- ・作業部会が作成した導入機能原案の審議
- ・導入機能及び付帯意見の報告書作成



○市民検討委員会より市長へ報告 (令和6年3月予定)