

基本計画策定までの今後のスケジュール（予定）

第 1 回 9 月 19 日 基本計画項目案提示

第 2 回 11 月 1 日 基本計画原案提示
・ 文言の内容や表現を確認
・ 概算工事費や収支予測など数値に関する内容は未記載

第 3 回 12 月 13 日 基本計画素案提示
・ 第 2 回で出たご意見などの修正状況を確認
・ 第 2 回で未記載だった数値に関する内容を確認

～～ 基本計画（案）をパブリックコメント実施 ～～

第 4 回 1 月下旬 答申書作成
・ パブリックコメントで出たご意見などの修正状況を確認
・ 市長あて提出いただく答申書を作成

答 申 1 月下旬 市民検討委員会より市長あて答申

～～ 基本計画の策定・公表 ～～