

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和04年12月23日

計画の名称	生涯スポーツ推進のための公園づくり													
計画の期間	令和05年度 ～ 令和07年度（3年間）										重点配分対象の該当			
交付対象	観音寺市													
計画の目標	市民がスポーツ等に親しみながら仲間との交流や健康の維持増進を図ることができるよう公園整備を行う。													
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		1,195	A	1,195	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5当初	R6末	R8末
1	開園後の公園を利用した人数をR8末までに8,000人にする。			
	開園後の公園を利用した人数	0人/年	0人/年	8000人/年

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	観音寺市	直接	観音寺市	-	-	第 2 運動公園整備事業	地区公園の整備 40,088㎡	観音寺市	■	■	■			1,195	1.12	-
											小計						1,195		
											合計						1,195		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R05	R06			
配分額 (a)	17	217			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	17	217			
前年度からの繰越額 (d)	0	3			
支払済額 (e)	14	199			
翌年度繰越額 (f)	3	21			
うち未契約繰越額(g)	3	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	17.64	0			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	公園施設の設置位置の検討に時間を要したため。	公園施設の建物の配置に時間を要したため。			