

人・農地プランの実質化に向けた工程表

令和3年9月15日現在

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度	2020年度				2021年度						
				1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
香川県	観音寺市	旧観音寺町	茂木, 八幡				①・②						③・④		
			中洲, 南(殿・市口・駅通・加茂田)												
			坂本												
		旧高室村 (高屋地区)	岡東												
			岡西												
			明下				①・②								③・④
			明上												
			西上												
			西下												
		旧高室村 (室本地区)	上条												
			北条(中条)												
			大横				①・②								③・④
			新田												
			当免												
		旧常磐村 (流岡地区)	丸山, 丸中, 丸西, 中原												
		旧常磐村 (村黒地区)	小岡, 村上, 村下				①・②							③・④	
		旧常磐村 (植田地区)	下中, 植田原, 植田上, 大道, 高木, 田井, 宮北, 四辻												
		旧常磐村 (出作地区)	北上, 北下, 南												
		旧柞田村 (油井北側地区)	油井, 山田, 大畑集落の各一部	実質化完了											
		旧柞田村 (寺井地区)	北岡, 下野集落の各一部	実質化完了											
		旧柞田村	玉田												
			八丁												
			山王												
			下野												
			北岡												
			大畑				①・②								③・④
			油井												
			山田												
			黒瀬												
			下出												
			中出												
			上出												
		旧豊田村 (新田地区)	立石	既に実質化していると判断											
旧豊田村 (新田地区)	大原, 大中														
	向新田, 堂之岡														
	寺浦上, 寺浦下														
	下新田, 粟屋				①・②								③・④		
旧豊田村 (原地区)	小立, 仲原, 青塚														
	野田西, 野田東														
旧豊田村 (池之尻地区)	田中, 千田, 中筋														
	道下, 大長, 石田														
旧粟井村 (竹成地区)	竹成集落の一部		①				②			③・④					
旧粟井村	出晴														
	信末														
	本庄														
	常次				①・②								③・④		
	竹成														
	上野														
	奥谷														

人・農地プランの実質化に向けた工程表

令和3年9月15日現在

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度	2020年度				2021年度					
				1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
		旧紀伊村②	百々											
			木之郷東											
			木之郷南				①・②							③・④
			木之郷中											
			木之郷西北											
		旧ノ谷村 (本大地区)	本大下, 本大上											
			江藤											
		旧ノ谷村 (中田井地区)	池下, 高樋, 向井											
		旧ノ谷村 (古川地区)	古川下所											
			古川東				①・②							③・④
			古川西											
		旧ノ谷村 (吉岡地区)	吉岡西											
			吉岡東											
			吉岡本村											
		旧伊吹村	東, 西	※離島かつ販売農家が不在の地区であるため、取り組まない										
		旧大野原村 (小山地区)	高松											
			上杉林, 下杉林											
			八兵				①・②							③・④
			辻東, 辻西(辻北・辻中)											
			大鞠, 宮の下											
			下木屋											
		旧大野原村 (下組地区)	残水東											
			残水西											
			植松, 林東											
			岡の塔, 十三塚上				①・②							③・④
			十三塚中, 十三塚下, 札場											
			林中, 林西											
			下林南, 下林北											
		旧大野原村 (上之段地区)	屋敷上											
			屋敷中, 屋敷下											
			四軒屋											
			瀬後											
白坂上, 白坂中					①・②							③・④		
白坂下														
石砂														
豆塚上														
豆塚中														
豆塚下														
旧大野原村 (花福地区)	北, 本村東, 本村西, 中林東, 中林西, 先林東, 先林中, 先林西				①・②						③・④			
旧大野原村 (中姫地区)	赤岡上, 赤岡下													
	東村				①・②							③・④		
	中央東, 中央西													
	安井東, 安井中, 安井西													
旧萩原村	高尾													
	大造													
	大福, 大道													
	上中, 下中													
	道上													
	早本				①・②							③・④		
	東中村													
	西中村													
	寺上													
	寺下													
	笠松													

人・農地プランの実質化に向けた工程表

令和3年9月15日現在

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度	2020年度				2021年度				
				1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
		旧五郷村	井関				①・②					③・④	
			海老済										
			内野々										
			有木					①・②					③・④
			田野々										
		旧紀伊村① (丸井地区)	池ノ内, 丸井南, 丸井北										
		旧紀伊村① (福田原地区)	西丸井, 宮前, 福上, 福栄				①・②					③・④	
		旧紀伊村① (青岡地区)	柏原, 中関, 青岡										
		旧豊浜町 (上田井上地区)	上田井上集落の一部		①・②					③・④			
		旧豊浜町 (和田浜地区)	和田浜東, 和田浜西										
		旧豊浜町 (姫浜地区)	上田井上, 上田井下				①・②					③・④	
			須賀, 五軒屋, 北原										
		旧和田村 (箕浦地区)	箕浦										
			堀切, 西原					①・②					③・④
			関谷										
		旧和田村 (和田地区)	本村										
			梶谷, 院内										
			雲岡										
			長谷										
			道溝, 林					①・②					③・④
			野々池										
			大坪										
			岡										
			直場										
		大平木											

127 (伊吹島除く)

【人・農地プランの実質化の取組】

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現状把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続き

注 ①から④までは例示ですので、取組内容を実情に合わせて細分化すること等もできます。
注 ③の話し合い結果により、対象地区内の集落の組み合わせは変更する場合があります。