

【観音寺市】 ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数，総学校数に占める割合（％）

必要なネットワーク速度が確保できている学校数：6校（40％）

総学校数15校（小学校10校 中学校5校）のうち、文部科学省の示す「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（令和6年4月）を満たす学校は6校（小学校3校、中学校3校）

- ・総学校数15校中7校（小学校：5校 中学校2校）については、令和6年度に実施したアセスメントにおける令和6年12月～令和7年1月調査の際の測定値を使用
- ・総学校数15校中8校（小学校：5校 中学校3校）については、文科省が実施した令和5年11月の簡易測定値に1.4を乗じた値を使用

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和2年度に構築した学習系ネットワークについて、令和6年度に市内小中学校全校を対象に体感調査を行い、特に課題のあった学校7校において令和6年12月から令和7年3月にかけてネットワークアセスメントを実施した。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年4月より改善策の検討を行い、令和10年3月までに改善策を完了させる。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

ネットワークアセスメントを実施した結果、問題点について「パケットの再送が頻繁に発生している」と判断されたことより、改善策を検討し令和10年3月までに完了させる。

【改善スケジュール】

令和7年度 改善策の検討

令和8年度 改善策の実施（Ⅰ期）

令和9年度 改善策の実施（Ⅱ期）